

## GROZĪJUMI BŪVDARBU LĪGUMĀ Nr. 6-37/2018-011

Aucē, 2018.gada 26. novembrī

**Auces novada pašvaldība**, reģistrācijas numurs 90009116331, juridiskā adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces novads, turpmāk šai līguma tekstā saukta arī – Pasūtītājs, kuras vārdā amata pilnvaru robežās rīkojas tās izpilddirektors Aldis Lerhs, no vienas puses,

un

**SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"**, reģistrācijas numurs 41703001139, juridiskā adrese Satiksmes iela 7, Jelgava, LV-3007, turpmāk šai līguma tekstā saukta arī – Būvuzņēmējs, kura vārdā amata pilnvaru robežās rīkojas tās valdes loceklis Madars Radželis, no otras puses, abas līgumslēdzējas puses kopā un katra atsevišķi turpmāk šai līguma tekstā sauktas arī – Puses un Puse, paužot savu brīvu gribu un ņemot vērā iepriekš neparedzētu, būvdarbu izpildes laikā atklātu nepieciešamo būvdarbu veida un apjoma izmaiņas, kas fiksētas Pušu sastādītajā Aktā Nr. 1 par darbu daudzumu izmaiņām (būvdarbu apjomi izmainīti atbilstoši faktiski veikto Būvdarbu apjomam, kas noteikti izpildu uzmērījumu rezultātā), pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, vienojas par sekojošiem, starp Pusēm 2018.gada 31.augustā noslēgtā Būvdarbu līguma Nr. 6-37/2018-011, turpmāk tekstā – Līgums, noteikumu grozījumiem

1. Puses vienojas, ka pēc Pasūtītāja pieprasījuma no Līgumā atrunāto, veicamo Būvdarbu apjoma tiek izslēgti Būvdarbi atbilstoši Pušu sastādītajā Aktā Nr. 1 par darbu daudzumu izmaiņām norādītajiem izslēdzamajiem darbiem.

2. Puses vienojas, ka pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvuzņēmējs papildus Līgumā nolīgtajiem darbiem veic neparedzētus papildus Būvdarbus atbilstoši sastādītajā Aktā Nr. 1 par darbu daudzumu izmaiņām norādītajiem ieslēdzamajiem darbiem.


3. Rezumējot šīs vienošanās 1. un 2.punktā atrunātās Līguma izmaiņas, Puses attiecīgi precizē Līguma summu, izsakot Līguma 3.1.punktu šādā redakcijā:

"3.1. Līguma summa par šajā Līgumā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir **98 578,95 EUR** (deviņdesmit astoņi tūkstoši pieci simti septiņdesmit astoņi *euro* un 95 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21 % **2 0 701,57 EUR** (divdesmit tūkstoši septiņi simti viens *euro* un 57 centi). Līguma summu Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ja Būvuzņēmējs pilnībā izpilda Līgumā noteiktās saistības. Pievienotās vērtības nodokli Pasūtītājs apmaksā saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteikto kārtību."

4. Citi Līguma nosacījumi paliek nemainīgi.

5. Šī vienošanās stājas spēkā ar tās noslēgšanas brīdi.

6. Vienošanās sastādīta divos eksemplāros latviešu valodā. Katra Puse saņem vienu vienošanās eksemplāru. Abiem šīs vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Auces novada  
pašvaldības  
izpilddirektors  
Pasūtītāja vārdā   
(A.Lerhs)

Būvuzņēmēja vārdā



(M.Radželis)